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Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia T & O Hämäläinen Oy:n purkutöiden 
menetelmiä, kustannuksia ja vastaan tulleita ongelmia. Aihe on mielenkiintoi-
nen, koska purkutyöt ovat tulleet osaksi infra-rakentamista. Purkutyöt ovat hyvä 
lisä maanrakennusliikkeille varsinkin hiljaiseen talviaikaan. 
Kaupunkien taajama-alueilla sijaitsevia vanhoja puurakenteisia taloja ei kustan-
nusten takia kannata korjata. Näiden rakennusten alla olevat tontit ovat kysytty-
jä uudisrakentamiselle. Purkutöille on kysyntää myös vakuutusyhtiöiden kautta. 
Rakennuksessa tapahtunut palo- tai vesivahinko johtaa yleensä purkamiseen. 
Työn tarkoituksena on muodostaa yritykselle puurakenteisen talon purkamisen 
yksikköhinnat, tehdä purkutyön turvallisuusohje sekä pohtia lisälaitehankintojen 
kannattavuutta. Samalla tarkastellaan työmaan ajallista kestoa. Työssäni sivuan 
purkutyöhön vaadittavia lupia ja määräyksiä. 
Opinnäytetyön materiaalina käytän yrityksen laskutustietoja ja kokemuksia pur-











2 YRITYS JA KALUSTO 
T & O Hämäläinen Oy on mikkeliläinen perheyritys. Yritys perustettiin vuonna 
1998. Päätoimialat ovat maanrakennus ja maa-aineskuljetukset sekä rakennus-
suunnittelu. Yritys on maanrakentajien keskusliitto INFRA Ry:n jäsen. Omistan 
yrityksen osakkeista 20 % ja toimin maanrakentamisen sekä kuljetustoiminnan 
vastuuhenkilönä. Yritys on vakiinnuttanut paikkansa luotettavana ja ammattitai-
toisena maanrakentajana. Strategiana on ollut vastata haasteisiin ja investoida 
kalustoa täyttääksemme asiakkaan tarpeet. Purkutyöt ovat meille uusi ja haas-
tava aluevaltaus. 
Yrityksen kalustoluettelo on seuraava: 
- telakaivinkone (KKHt 14) työpaino 15,5 tn 
- pyöräalustainen kaivinkone (KKHp 19) työpaino 18,5 tn 
- neliakselinen kuorma-auto vaihtolavalaitteilla (Kuva 1) + kasettiperävau-
nu 
- 2kpl pyöräkuormaajia (KUP 100) työpaino 15 tn 
 
Kuva 1. purkutyömaan kalustoa 
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Kaivinkoneissa varusteina ovat kauhanpyörittäjä, laaja kauhavalikoima, seula-
kauha, purkukoura ja iskuvasara. Kuorma-auton varusteina on soralava, vaihto-
lavoja sekä purkutöitä varten hankittu avokattoinen merikontti. 
 
3 YLEISTÄ PURKUTÖISTÄ 
Purkutyötilausten määrän kasvusta voidaan päätellä purkutöiden osuuden kas-
vavan rakennusalalla. Kaupunkien keskustoissa vapaita rakennustontteja ei ole. 
Vanhojen puutalojen purkaminen uudisrakennuksen alta on ainoa vaihtoehto 
päästä rakentamaan lähelle keskustaa. Haja-asutusalueilla rakennuksia pure-
taan osin samasta syystä. Purkamisen syynä on usein myös jokin rakenteelli-
nen vaurio, kuten home, vesi- tai palovahinko. Usein rakennusvalvonta voi mää-
rätä purettavaksi huonokuntoisen, asumiskelvottoman rakennuksen. 
3.1 Luvat 
Rakennuksen purkamiseen tarvitaan aina lupa tai vähintään ilmoitus (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 127§, 2012). Lupa haetaan kunnan rakennusvalvonnas-
ta. Luvassa tulee ilmetä rakennuksen omistaja, purkutyön suorittajat, purku-
ajankohta, purkusuunnitelma, jätteiden loppusijoituspaikka, sekä purkutyöstä 
vastaava henkilö. Kunnan ympäristöviranomaisille on tehtävä meluilmoitus. 
Vanhoissa rakennuksissa usein esiintyvä asbesti tarvitsee luvanvaraisen purka-
jan. 
3.2 Ympäristö 
Purkutyöllä on aina vaikutuksia ympäristöön. Rakennusten purkaminen aiheut-
taa melua, pölyä, tärinää ja maiseman muuttumista. Kaupunkialueella näistä 
haitoista kärsivät ovat aivan työmaan vieressä. Osaavan purku-urakoitsijan tu-
leekin ymmärtää keinot, joilla häiriöt saadaan minimoitua. Haja-asutusalueella 
etäisyydet naapureihin ovat huomattavasti pidemmät, jolloin haittavaikutukset 
ovat vähäisiä. (Palolahti ym. 2009, s.34) 
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4 PURETUT KOHTEET 
Ensimmäinen purkukohde oli Mikkelissä, Rouhialan kaupunginosassa sijainnut 
25-neliöinen pieni puurakenteinen kioski. Perustuksena oli reunavahvistettu 
laatta.  
Toinen kohde oli Pietarinkadulla, Mikkelin keskustassa sijainnut 1,5 kerroksi-
nen, kellarikerroksellinen neljän asunnon talo (Kuva 2). Talon pohjapinta-ala oli 
216 m2 ja uima-allas-siiven pinta-ala oli 40 m2. Talon naapurustossa oli kerros-
taloja ja kadun toisella puolella päiväkoti.  
  
Kuva 2. Purkutyötä Pietarinkadulla 
Kolmas talo sijaitsi Heinälahdessa noin 12 kilometriä Mikkelin keskustasta. Talo 
oli yksikerroksinen ja pohjapinta-alaltaan 70 m2. Katto oli korkea ja jyrkkäharjai-
nen. Purkamisen syynä oli sisällä sattunut palovahinko. Talosta purettiin vain 
puuosa. Perustus jätettiin paikalleen uudisrakennusta varten. 
Neljäs kohde oli Mikkelin Karppalassa noin 10 kilometriä keskustasta (Kuva 3). 
Purettava kohde oli 1,5-kerroksinen rintamamiestalo. Rakennuksessa oli kellari-
kerros. Pohjapinta-ala oli 94,6 m2. Rakennuksen viereen tuli uusi omakotitalo. 
Perustuksen betonit pienittiin pihakerroksiin. 
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Kuva 3. Purkutyötä Karppalassa 
 
Viidentenä kohteena oli Mikkelin Ihastjärvellä sijainnut pieni talo. Kaupunkiin 
työmaalta oli matkaa noin 20 kilometriä. Rakennus oli ollut mökkikäytössä ja 
purettiin uuden mökin tieltä. Pohjapinta-ala oli 60 m2. Rakennuksessa oli pilari-
perustus. 
 
5 PURKUTYÖN ONGELMIA 
Purkutyössä syntyy melua, pölyä sekä tärinää. Näitä ongelmia pyritään vähen-
tämään erilaisilla työtavoilla sekä laitteistoilla. Purkutöiden aikana ilmenneitä 
ongelmia olivat jätteen vastaanottajien tarkkuus, sekä töiden loppuvaiheissa 
ilmennyt roskien ja jätesilpun määrä. Vanhoissa taloissa esiintyvä asbesti aihe-
uttaa ongelmia ja kustannuksia. Pölynsidonnan vaikeus kovalla pakkasella tuot-
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taa myös ongelmia. Oikeanlaisten työkoneiden valinta edesauttaa työn nopeutta 
ja vähentää ongelmia.  
5.1 Melu 
Purkutyömaan melu muodostuu työkoneiden työskentelystä, rakennusosien 
romahduttamisesta, jätteen kuormaamisesta ja erityisesti perustusten purkami-
sesta. Kohteessa Pietarinkatu 24 melun merkitystä tarkkailtiin erityisesti, koska 
kohde oli Mikkelin keskustan laidalla. Ympärillä oli kerrostaloja ja kadun toisella 
puolella päiväkoti. Ensimmäisenä purkupäivänä teimme melutestin yhteistyössä 
päiväkodin henkilökunnan kanssa. Puuosan purkutyö ei aiheuttanut päiväuniai-
kaan sellaista melutasoa, joka olisi häirinnyt lasten unta. Testin perusteella ar-
vioimme häiriön kerrostaloasukkaille pieneksi. Haja-asutusalueen purkutöissä 
melusta ei ollut haittaa ulkopuolisille. 
Eniten melua aiheuttanut työvaihe on betoniperustuksen iskuvasarointi. Iskujen 
terävyys ja vasaramainen naputus aiheuttaa häiritsevää ääntä. Pietarinkadun 
kohteessa sovimme iskuvasaroinnin tapahtuvan vain kello 7.00 – 11.00. Betoni-
jätteen kuormaus lavalle aiheuttaa teräviä ääniä. Tätä voidaan ehkäistä varo-
vaisella kuormaamisella. 
5.2 Pöly 
Melun ohella hankalimpiin ongelmiin lukeutuu pölyäminen. Vanhojen puuraken-
nusten eristeenä käytetyt kuiva puru ja turve pölyävät erittäin herkästi (Kuva 4). 
Kaatuva seinä tai romahdutettu välipohja aiheuttaa paineen joka levittää pölyä. 
Pölyä sidotaan mies ja vesiletku-periaatteella. Vesisuihku ohjataan suoraan pö-
lyävään kohteeseen. Menetelmä on edullinen. Ongelmina on havaittu rakennus-
jätteen kastuminen ja työmaan liejuuntuminen. Rakennusjätteen kastuessa sen 
paino kasvaa ja siten myös vastaanottomaksut kasvavat. Pietarinkadun koh-
teessa ongelmana oli pakkanen jonka takia vettä ei voitu käyttää. Kokeilimme 




Kuva 4. Pölyävä työvaihe 
 
Pölyn leviämistä voidaan estää kevytpeitteistä rakennetulla suojaseinällä. Pöly 
törmää seinään eikä leviä ympäristöön. Seinän on oltava tarpeeksi korkea ettei 
pöly karkaa sen yli. Suurimmat pöllähdykset tapahtuvat maan tasossa jonkin 
rakennusosan kaatuessa muun jätteen päälle. Suojaseinää on kokeiltu parissa 
kohteessa, jolloin parhaaksi korkeudeksi osoittautui vähintään neljä metriä. 
Markkinoilla on myytävänä pölynsidontaan tarkoitettuja vesisumuttimia. Nämä 
puhaltimet puhaltavat vesisumupilven pölyävään kohteeseen. Tätä kutsutaan 
ilmasitovaksi pölynsidontamenetelmäksi. Ilmasitovat pölynsidontamenetelmät 
perustuvat siihen, että hienojakoinen vesisumu sitoo itseensä pölyhiukkasia 
sähkövarauksen avulla. (Hansa-maschines, 2012) Vesipisarat joissa on erilai-
nen varaus kuin pölyssä, sitoo tehokkaasti pölyhiukkasia. Laitteissa on etäohja-




Kuva 5. Pölynsidontaa sumuttimella (DF ecology 2012) 
Pölyämistä voidaan vähentää työmenetelmillä. Purettaessa rakennusta ylhäältä 
alaspäin ja kuormaamalla tarkasti suoraan rakenteesta kyytiin minimoidaan ro-
mahdusten määrää. Rakennusosien hallittu romahduttaminen vähentää pölläh-




Vanhan talon purkamisesta aiheutuva tärinä on vähäistä. Työvaiheista ainoas-
taan perustuksen iskuvasarointi aiheuttaa haitallista tärinää. Viereisten talojen 
asukkaita haastateltaessa tärinän määrä arvioitiin erittäin pieneksi. Tärinä kan-
nattaa huomioida niissä tapauksissa, joissa rakennus puretaan osittain tai silloin 
kun iskuvasaroidaan aivan rakennuksen vieressä. Näissä tapauksissa suositel-
laan tekemään etukäteiskatselmus. Erittäin tärinäalttiissa kohteessa voidaan 




Purkutyössä syntyy suuri määrä jätettä. Kustannusten kannalta tärkeää on jät-
teiden tarkka lajittelu. Työn aikana jätteet lajitellaan puu-, energia-, metalli-, ra-
kennus- ja betonijätteeksi. 
Puujäte on puhdasta puuta, ja seassa saa olla ainoastaan nauloja ja ruuveja. 
Energiajäte sisältää muoveja, purua, turvetta, puusilppua ja pahveja. Puu- ja 
energiajäte on toimitettu Lassila & Tikanoja Oy:lle murskattavaksi. Murskauksen 
jälkeen jätteet kuljetetaan voimalaitokselle poltettavaksi.   
Rakennusjätteessä on villaa ja kaikkea muuta, mikä ei ole puhdasta puuta tai 
energiajätteeksi kelpaavaa jätettä. Rakennusjätteen vastaanottomaksu on kai-
kista korkein. Purkukohteissa havaittiin rakennusjätteen määrän olevan lajitte-
lusta huolimatta erittäin suuri.  
Betoni- ja tiilijätettä syntyy, kun puretaan perustukset ja savupiiput. Betonia ja 
tiiltä voidaan uusiokäyttää, kun ne pienitään alle 150 mm:n raekokoon ja poiste-
taan raudat. Pietarinkadun kohteessa uusiokäyttöä ei voitu toteuttaa koska koh-
de oli pohjavesialueella. Betoniperustus pienittiin iskuvasaralla alle 1000 mm:n 
särmäkokoon, jolloin vastaanottomaksu oli edullisempi. Betonin vastaanotossa 
ilmeni ongelma. Jätteen sekaan oli kuormauksessa tullut rakennusjätettä, jolloin 
vastaanottaja huomautti betonin puhtaudesta. Betonijätteen joukossa ei saa olla 
mitään epäpuhtauksia. Tämä hidasti kuormausta, lisäsi lajittelun työmäärää se-
kä aiheutti kustannuksia purkutyömaalla. Rakennus- ja Betonijäte toimitettiin 
Metsäsairila Oy:lle. Karppalan kohteessa betoni uusiokäytettiin pihan rakenne-
kerroksissa. Betoni oli heikkoa ja se iskuvasaroitiin 150 mm:n raekokoon. Rau-
dat poistettiin kone- ja käsityönä.  Betonin käyttö maarakenteissa vaati ilmoituk-
sen ympäristöviranomaisille. Suuremmista määristä on otettava liukoisuustesti. 
Käytettävän kerroksen suurin sallittu paksuus on 150 cm. Murskattua betonia ei 
saa käyttää tärkeillä pohjavesialueilla eikä lähellä talousvesikaivoja (Valtion ym-
päristöhallinto 2012).  
Metallijätteeseen kuuluvat kattopellit, räystäskourut ja syöksytorvet, rautaputket 
ja raudoitusraudat. Metallikierrätysyritykset hakevat ilmaiseksi metallijätteen. Ne 
toimittavat mielellään vaihtolavan metallijätteitä varten. Pietarinkadun kohteessa 
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Otavan metalli Oy purki kattopellit suoraan kyytiinsä. Metallijätteen osuus puuta-
lon purkamisessa on vähäinen. 
5.5 Asbesti 
Vanhojen talojen lattiamateriaalit, putki- ja paloeristeet sekä tasoitteet sisältävät 
asbestia. Asbesti sisältää kuitumaisia silikaattimineraaleja, jotka aiheuttavat 
syöpää. Asbestin purkamiseen tarvitaan suunnitelma, valtuutettu purkaja ja oi-
keanlaiset välineet (Asbestin purkaminen, Työsuojeluhallinto 2012). Yhteistyö-
kumppaninamme asbestin purkamisessa toimii Timanttiporaus- ja sahaus Kau-
konen KY. 
5.6 Loppusiistintä 
Purkutyön loppuvaiheissa ongelmaksi havaittiin rakennuksen pohjan ja ympäris-
tön alueelle levinnyt jäte. Ympäristöön levinnyt jäte sisältää villa- ja muovipaloja, 
puusilppua, puruja ja betonin paloja. Käsin tai koneen kauhalla näiden roskien 
siivoaminen on lähes mahdotonta. Jätettä sisältävä maa-aines olisi vastaanotet-
tu rakennusjätteenä tai pilaantuneena maana. Tästä olisi seurannut kustannus-
ten kasvu. Ratkaisuna päätimme kokeilla yrityksen kalustosta löytyvää REMU- 
seulakauhaa. Seulakauha kiinnitetään kaivinkoneeseen ja lisähydrauliikka pyö-
rittää seulakiekkoja. Seulasta läpi menevät partikkelit ovat halkaisijaltaan enin-
tään 25 mm. Seulan kapasiteetti on noin 40 – 50 kuutiota tunnissa. Määrä vas-
taa neljää autokuormaa. Rakennuksen pohja-alueelta ja ympäriltä kuorittiin 
maat 20 cm:n syvyydeltä. Maat kasattiin keskelle tonttia ja seulottiin. Lopputu-
loksena saatiin rakennusjäte eriteltyä maa-aineksesta. Maa-aines voitiin käyttää 
loppusiistinnässä. Rakennusjätettä jäi jäljelle hyvin vähäinen määrä. Menetelmä 
todettiin kustannustehokkaaksi. Siisti työmaa on hyvä käyntikortti ja kuvastaa 





Kuva 6. REMU-seulakauha (Remu 2012) 
 
 
5.7 Kaluston valinta 
Purkutyömaalle oikein valittu kalusto nopeuttaa purkamista ja vähentää kustan-
nuksia. Pietarinkadun ja Heinälahden kohteissa jouduimme käyttämään pyörä-
alustaista kaivinkonetta. Telakaivinkone oli töissä toisessa kohteessa, joten sitä 
ei voitu käyttää. Ongelmaksi muodostuivat renkaisiin mennet naulat, jotka aihe-
uttivat renkaiden puhkeamisen. Molemmilla työmailla jouduttiin paikkaamaan 
rengas yhden kerran. Työ keskeytyi ja renkaan paikkaamisesta aiheutuneet 
kulut olivat 100 euroa. Pienen urakan kate häviää parin renkaan puhkeamiseen. 
Työtekniikan kannalta purkutyössä kannattaa suosia telakaivinkonetta. Tela-
kaivinkoneella pääsee jätekasojen päälle sekä lähemmäs purettavia rakenteita. 
Telakaivinkoneella vältetään myös ikävät renkaan puhkeamiset. 
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Pölyäminen vaikuttaa työkoneisiin. Työn aikana havaittiin ilmanpuhdistimen tuk-
keutuvan. Ilmanpuhdistin on puhdistettava pölyävän työvaiheen aikana vähin-
tään kerran päivässä. Tukkeutunut suodatin voi aiheuttaa moottoririkon. 
Yritys investoi purkutöihin avokattoisen merikontin, iskuvasaran ja purkukouran. 
Kontin tilavuus on 35 m3. Soralavan tilavuus on 13 m3. Merikonttiin mahtuu yli 
kaksinkertainen määrä purkujätettä. Tämä nopeuttaa purkamista sekä vähentää 
kuljetus- ja punnituskustannuksia. Iskuvasaralla pystytään rikkomaan perustuk-
set pienemmiksi erittäin nopeasti. Normaalilla kaivuvarustuksella siihen ei pysty. 
Purkukoura on yrityksen itse rakentama (Kuvissa 2 ja 3). Aihiona oli puutavara-
auton tukkikoura. Kouraa vahvistettiin ja siihen tehtiin kiinnitys kaivinkoneeseen 
sopivaksi. Kouralla on erittäin helppo lajitella jätteitä. Sen sijaan normaalilla 
kauhalla jätteiden lajittelu on lähes mahdotonta. 
 
6 PURKAMISEN KUSTANNUKSET 
Kustannusten laskeminen perustuu jälkilaskentaan sekä yrityksen purkutöistä 
laskuttamiin työtunteihin ja jätteiden vastaanottomaksuihin. Laskennan tarkoi-
tuksena oli muodostaa suuntaa antava yksikköhinnasto purkutöille. Jokainen 
purkutyö on erilainen sijaintinsa ja erilaisten rakenteiden takia.  
Laskin erilliset hinnat rakennuksen puuosille ja betonisille perustusosille. Kuuti-
oin rakennusosien tilavuudet ulkopintojen mukaan. Laskentakaavana olen käyt-
tänyt mies-, kone-, ja kuljetustyön, sekä jätteiden vastaanottomaksujen summan 
jaettuna rakennusosan kuutioilla. (Taulukko 1) 
  
Taulukko 1. Puuosan purkaminen 
PUUOSAN PURKAMINEN
Tilavuus Hinta (ALV 0%) Hinta €/m3
Rouhialan kioski 80 m3 1600 € 20 €/m3
Pietarinkatu 24 1500 m3 15550 € 10,37 €/m3
Heinälahti 200 m3 4437 € 22,16 €/m3
Karppala 530 m3 3683 € 6,95 €/m3
Ihastjärvi 180 m3 3302 € 18,3 €/m3
Keskihinta 15,55 €/m3
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Karppalan kohteen hintaa laskivat lähinaapurille polttopuuksi menneet kaksi 
merikontillista puhdasta puuta. Eräs kustannustehokas tapa onkin markkinoida 
ovia, ikkunoita ja kattopeltejä uusiokäyttöön. Puhdasta puuta voi markkinoida 
polttopuuksi. Useilla purkutyömailla onkin ilmoitus, jossa purettuja rakennusosia 
tai polttopuita saa veloituksetta. Kustannuksia säästetään vastaanottomaksujen 
vähentyessä. 
Jokaisessa purkukohteessa oli erilainen perustuksen purkutapa. Päädyin las-
kemaan erilaisten perustustapojen purkukustannukset. Kellarikerrokselliset pe-
rustukset kuutioin ja matala- ja pilariperustaiset laskin rakennuksen neliöiden 
mukaan. Erittelin paikalla hyödynnettävän perustuksen ja pois ajettavan perus-
tuksen purkuhinnan. (Taulukko 2)  
 
Taulukko 2. Betoniperustuksen purkaminen 
 
Perustuksen hinnoittelussa kannattaa tutkia betonin laatu. Matala perustus on 
usein tehty harkoista, jolloin vastaanottomaksu on pienempi. Tämä johtuu hark-
kojen keveydestä.  Perustuksen purkuhintaan sisältyy piippujen purku. 
Puu- ja betoniosien purkuhinnan laskennassa ei ole huomioitu katetta eikä riski-
varausta. Laskennan aikana havaitsin, että rakennuksen koko vaikuttaa hin-
taan. Isomman rakennuksen kuutiohinta on pienempi kuin pienen rakennuksen. 
Tähän vaikuttavat siirtokulut, työnjohdolliset kulut ja lupien haku, jotka isom-
massa projektissa jakaantuvat isommalle kuutiomäärälle. 
 
BETONIPERUSTUKSEN PURKU
Tilavuus m3 Hinta (ALV 0%)
Kellarikerros hyödynnetty 240 3,55 €/m3
Kellarikerros poisajettu 650 13,5 €/m3
Pinta-ala m2
Matala perustus hyödynnetty 90 5,7 €/m2
Matala perustus poisajettu 90 13,1 €/m2
Pilariperustus poisajettu 60 6,9 €/m2
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7 PURKUTYÖN AJALLINEN KESTO 
Purkutyön ajallinen kesto koostuu lupien hakemisesta, työn valmistelusta, lop-
pusiistinnästä ja kohteen luovuttamisesta tilaajalle. Luvanhakuprosessi on aika-
taulultaan yleensä sama. Yleisaikatauluun vaikuttaa purkutyömaan sijainti, jät-
teenkäsittely ja loppusijoituspaikka. Aikataulua hidastavat tekijät ovat tilojen ah-
taus ja lähialueella sijaitseva asutus. 
Koneellinen purkaminen ja jätteen kuljettaminen vastaanottopaikkaan on purku-
työn päävaihe. Seuraavassa on esitetty koneellisen purkamiseen käytetty aika 
purkukohteissa (Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Koneellisen purkamisen kesto 
Tämän lisäksi kohteen mukaan lasketaan käsityönä tehtävää esipurkua ja ka-
luston siirtokuluja. Esipurkuun kuuluu irtaimiston, kodinkoneiden, ikkunoiden ja 
ovien poistaminen rakennuksesta. Esipurkua tehdään työparina. Pienen talon 
esipurkuun kuluu aikaa 1 – 2 työpäivää. Ison kohteen esipurku vie aikaa 2 – 5 











Purkutyömaan tärkeimpiin asioihin kuuluu työturvallisuus. Purkutöissä noudate-
taan rakennustyömaille asetettuja työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä (Työtur-
vallisuusasiat, Työsuojeluhallinto 2012). Purkutyömaalla on paljon vaaratekijöi-
tä. Työmaalla esiintyy pölyä, melua, teräviä kappaleita, putoavia kappaleita se-
kä sortumisvaaraa. Vaaraa aiheutuu työntekijöiden lisäksi ulkopuolisille. Työ-
maa-alue on eristettävä aidoilla tai muuten estettävä ulkopuolisten pääsy työ-
maalle. Lähiasukkaille on tehtävä ennakkoilmoitus purkutyöstä ennen työn aloit-
tamista. Lähialueeksi lasketaan alue joka on 50 - 100 metrin säteellä purkukoh-
teesta. (Palolahti ym. 2009, s.25). 
Työntekijöille suurimmat vaarat ovat pöly, melu ja terävät esineet. Pölyävän 
työn aikana on suositeltavaa käyttää vähintään kertakäyttöistä hengitys-
suojainta. Melua aiheuttavien työvaiheiden aikana on käytettävä kuulosuojainta. 
Ennen purkutyön aloittamista on selvitettävä kaapeleiden, sekä lämmitys- ja 
vesilinjojen sijainti. Sähköjen, veden ja mahdollisten lämmityslinjojen tulee olla 
katkaistuna ennen purkutyön aloittamista. Työmaalla on käytettävä heijastavaa 
työvaatetusta, kypärää, suojalaseja sekä naulaan astumissuojalla varustettuja 
turvakenkiä. Vaaraa aiheuttaa kuormattaessa tippuvat esineet ja iskuvasaroin-
nista irtoavat betonikappaleet. Työntekijöiden on pysyttävä pois koneen työs-
kentelyalueelta. Purkutyössä vahingoitetaan rakennuksen kantavia rakenteita. 
Tämän jälkeen rakennuksen sisälle tai romahdusvaarassa olevien seinien vie-
reen meneminen on ehdottomasti kielletty. Purkutyömaat ovat erittäin alttiita 
tulipalojen syttymiselle. Avotulen tekoa ja tupakointia tulee välttää. Jokaisen 
työntekijän on tiedettävä alkusammutuskaluston sijainti.  
Purkutyömaan yleinen siisteys ja jatkuva vaarojen havainnointi kuuluu jokaisen 
työntekijän velvollisuuksiin. Yhteistyö naapuruston kanssa on erittäin tärkeää. 
Jokainen työmaalle tuleva on perehdytettävä. Työmaalla työskentelevillä tulee 
olla työturvallisuus- ja henkilökortti. Omia työmaakokemuksia hyödyntäen ja 
purkuoppaita luettuani muodostan yritykselle purkutyömaan turvallisuusohjeen. 
Ohjeeseen kuuluu yleisohje ja koneenkuljettajan ohje. 
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T & O Hämäläinen Oy:n purkutyön yleinen turvallisuusohje on seuraava: 
- Varmista työmaan sulkeminen ulkopuolisilta. 
- Muista yleinen hätänumero ja työmaan vastaavan numero. 
- Käytä kypärää, heijastavaa työvaatetusta, turvakenkiä ja tarvittaessa 
kuulo- ja hengityssuojaimia. 
- Muista turvaetäisyys kaivinkoneeseen. 
- Puretun rakennuksen sisälle ja romahdusvaarassa olevien rakennusosi-
en lähelle meneminen ehdottomasti kielletty! 
- Pidä työmaa siistinä. 
- Tarkkaile mahdollisia riskipaikkoja ja ilmoita heti havaittuasi vaaran. 
Kaivinkoneen kuljettajan turvallisuusohje: 
- Tee ennen työn aloitusta konetarkastus. 
- Seuraa muita työntekijöitä. 
- Pura rakennusta ylhäältä alaspäin. 
- Vältä hallitsemattomia romahduksia. 
- Pidä ikkunat ja ovet kiinni, ettei putoavia ja sinkoilevia kappaleita lennä 
ohjaamoon. Tarvittaessa kiinnitä tuulilasin eteen suoja. 
- Käytä kypärää, kun poistut ohjaamosta. 
- Tarkasta ilmansuodatin ja lisälaitteiden hydrauliikkaletkut päivittäin. 




Purkutöiden lisääntyessä on havaittu työtä helpottavien lisälaitteiden tarvetta. 
Hankinnoista ajankohtaisimpia ovat pulveroija ja pölynsidontasumutin. Kyselin 
tarjouksia uusista laitteista ja tutustuin vuokrausmahdollisuuteen. Investointia 
suunniteltaessa kannattaa miettiä laitteen hinta, vaihtoehtoiset menetelmät sekä 
laitteen vuotuinen käyttöaste.  
9.1 Pulveroija 
Pulveroija (Kuva 7) on kaivinkoneeseen kiinnitettävä lisälaite. Laitteen toiminta 
perustuu murskaaviin leukoihin, joita hydrauliikkasylinteri painaa toisiaan vas-
ten. Pulveroinnilla tarkoitetaan betonin murentamista ja raudoitusrautojen pois-
toa. 
  
Kuva 7. Daemo-pulveroija 
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Halvimman tarjouksen pulveroijasta teki Xvator. Daemo DMC140-pulveroijan 
hinta rahteineen oli 16 300 euroa (ALV 0 %). Tämän pulveroijan kapasiteetti on 
särkeä 16 tonnia betonia tunnissa. Matalan perustuksen pulverointi kestäisi yh-
destä kahteen tuntia. Haastattelin pulverointia tehnyttä kaivinkoneenkuljettajaa. 
Hän kertoi matalan perustuksen pulverointiin menevän noin neljä tuntia.  
Hinnat alv 0 % 
Taulukko 4. Pulveroijan vuokrahinnasto (Iskuvasara 2012) 
Pulveroijan lisälaitelisähinta on 20 euroa tunnissa (ALV 0 %). Pulveroijan vuosit-
taisen käyttömäärän sekä betonin kierrätyksen luvanvaraisuus eivät puoltaneet 
hankintapäätöstä. Käyttömäärää voisi lisätä mahdollinen kantojen pilkonta 
energialaitokselle. Toistaiseksi pulveroijan tarve täytetään vuokraamalla laite 
(Taulukko 4). Päätettiin seurata käytettyjen pulveroijien markkinoita, jolloin han-
kintahinta olisi huomattavasti pienempi. Pulveroinnin osuus kohteissamme voi-
daan korvata tarkalla iskuvasaroinnilla. 
 
8.2 Vesisumutin 
Vesisumutin on laite ilmasitovaan pölynsidontaan. Vesisumu sitoo pölyn aiheut-
tamatta lammikoita. Laitteen käyttöön ei tarvitse työntekijää. Nykyisin käyttä-
mämme mies ja vesiletku menetelmä sitoo yhden työntekijän, kastelee raken-
nusjätteen ja aiheuttaa lammikoita. 










0,7-2,0 105       
1,5-3,0 180 90  450  ? 
2,5-5,0 330       
4,5-8,0 420 110  550  ? 
14-20 1 800 240  1 200  ? 
18-26 2 400  275  1 375  ? 
26-36 3 000  335  1 675  ? 
KIINTEÄT PULVEROIJAT 
14-20 1 800 240  950  ? 
18-26 2 400  275  1 050  ? 
26-36 3 000  335  1 300  ? 
 23 
Halvimman tarjouksen vesisumuttimesta teki Terra-team Oy. Dustfighter 3000- 
mallin (Kuva 8) hinta oli 11 000 euroa (ALV 0 %). Kaukohallintalaitteisto aiheut-
taa lisähintaa 2000 euroa (ALV 0 %). 
 
 
Kuva 8. Vesisumutin Dustfighter 3000 (DF ecology 2012) 
Vesisumuttimen kallis hankintahinta sekä mies ja vesiletku-menetelmän edulli-
suus eivät puoltaneet hankintapäätöstä. Haja-asutusalueella tehdyissä purku-
töissä pölynsidonnan tarve oli vähäinen. Kaupunkialueella tullaan toimeen mies 
ja vesiletku-menetelmällä. Paikallisen hiihtokeskuksen omistaja lupasi vuokrata 
lumitykkiä, jos tarvitaan vesisumua. Toimintaperiaate näillä laitteilla on saman-





Yrityksen halu kehittyä purku-urakoitsijana on kova. Etelä-Savon alueella am-
mattitaitoisia purkajia on vähän. Kilpailutilanne on pysynyt maltillisena ja hinta-
taso kohtuullisena. Usein purku-urakoitsija pääsee tekemään myös uudiskoh-
teen maanrakennustyöt. Purkutyömaat ja tämä opinnäytetyö ovat antaneet mi-
nulle näkemyksen purkutyön lainsäädännöstä, kustannuksista, aikatauluista 
sekä huomioon otettavista ongelmista.  
Vakuutusyhtiöiden sekä yksittäisten asiakkaiden kiireellisissä purkutöissä tarjo-
uksen laskenta-aika on lyhyt. Opinnäytetyössä tekemäni kustannus- ja aikatau-
lutaulukot auttavat nopeasti jätettävissä urakkatarjouksissa. Kustannus- ja aika-
taulutietous helpottaa hinta-arvion antamista asiakkaalle, joka haluaa teettää 
työn laskutusperusteisena tuntityönä. 
Työssäni muodostin yritykselle purkutyömaan yleisen turvallisuusohjeen. Tätä 
ohjetta tullaan käyttämään purkutyömailla. Turvallisuusohje on osa työmaahan 
perehdyttämistä. 
Lisälaitehankintoja pohdittiin ja todettiin tämänhetkinen tarve liian vähäiseksi 
investoinneille. Seuraamme markkinoilla myynnissä olevaa käytettyä kalustoa. 
Tarpeen kasvaessa voimme investoida uusiakin lisälaitteita. 
Purkutoiminnassa olemme päättäneet pidättäytyä pienissä, enintään kaksiker-
roksisten rakennusten purkamisessa. Suuret teollisuuspurkukohteet sekä ker-
rostalojen purkaminen vaatisivat suurempaa kalustoa ja erikoisosaamista. Yri-
tyksen päätoimialana säilyy maanrakentaminen, mutta purkutyöt tuovat siihen 
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